

# PLAN REMONTÓW 2022

## JAGIELLOŃCZYKA 3

FUNDUSZ REMONTOWY		
Rok 2021	Stan z 1 stycznia	29075,61 zł
	Stawka odpisu	1,00 zł
	Stan z 1 października	20336,89 zł
	Wpływy za X-XII	4985,10 zł
	Przewidywane koszty za X-XII	0,00 zł
Rok 2022	<b>Planowany stan na 1 stycznia</b>	<b>25321,99 zł</b>
	<b>Stawka odpisu</b>	<b>1,00 zł</b>
	<b>Roczny odpis na fundusz</b>	<b>19940,40 zł</b>
	<b>Suma remontów</b>	<b>13976,16 zł</b>
	<b>Saldo na koniec</b>	<b>31286,23 zł</b>

Nazwa remontu	Kategoria 1 <i>(do wykonania w roku 2022)</i>	Kategoria 2 <i>(do wyk. w latach 2023/2024)</i>
remont płyt podestowych przywejsiach do bud.	6000,00 zł	0,00 zł
remonty bieżące i konserwacje	7976,16 zł	15952,32 zł
<b>Razem</b>	<b>13976,16 zł</b>	<b>15952,32 zł</b>

SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ  
SMN-W w Jaworze

*Krystyna Kóbak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ  
SMN-W w Jaworze

*Janusz Agdan*