PLAN REMONTÓW 2021
KR. MARYSIEŃKI 12

FUNDUSZ REMONTOWY		
Rok 2020	Stan z 1 stycznia	-19286,21 zł
	Stawka odpisu	0,90 zł
	Stan z 1 października	-12298,43 zł
	Wpływy za X-XII	3041,55 zł
	Przewidywane koszty za X-XII	0,00 zł
Rok 2021	**Planowany stan na 1 stycznia**	**-9256,88 zł**
	Stawka odpisu	**0,90 zł**
	Roczny odpis na fundusz	**12166,20 zł**
	Suma remontów	**10407,20 zł**
	Saldo na koniec	**-7497,88 zł**

Nazwa remontu	Kategoria 1 *(do wykoniania w roku 2021)*	Kategoria 2 *(do wyk. w latach 2022/2023)*
remont kominów	5000,00 zł	0,00 zł
remonty bieżące i konserwacje	5407,20 zł	10814,40 zł
wymiana zaworów podpionowych c.o.	0,00 zł	6000,00 zł
Razem	**10407,20 zł**	**16814,40 zł**

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SML-W w Jaworze
Krystyna Robak

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SML-W w Jaworze
Tomasz Agdan