PLAN REMONTÓW 2021
JAGIELLOŃCZYKA 3

FUNDUSZ REMONTOWY		
Rok 2020	Stan z 1 stycznia	33592,68 zł
	Stawka odpisu	1,00 zł
	Stan z 1 października	31690,08 zł
	Wpływy za X-XII	4985,10 zł
	Przewidywane koszty za X-XII	4000,00 zł
Rok 2021	**Planowany stan na 1 stycznia**	**32675,18 zł**
	Stawka odpisu	**1,00 zł**
	Roczny odpis na fundusz	**19940,40 zł**
	Suma remontów	**13976,16 zł**
	Saldo na koniec	**38639,42 zł**

Nazwa remontu	Kategoria 1 *(do wykoniania w roku 2021)*	Kategoria 2 *(do wyk. w latach 2022/2023)*
remont płyt podestowych przywejściach do bud.	6000,00 zł	0,00 zł
remonty bieżące i konserwacje	7976,16 zł	15952,32 zł
Razem	**13976,16 zł**	**15952,32 zł**

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SML-W w Jaworze
Krystyna Robak

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SML-W w Jaworze
Janusz Agdan